

Proyecto: SUPER 7 -Lima - R

Reporte Progreso de Actividades

Descripci3n (Etapas - Actividad - Control de Calidad)	Porcentaje-Control-de-Calidad	Progreso-de-Actividad	Porcentaje Faltante
Etapas: Compactaci3n de terreno Actividad: Levantamiento de Cerco Control de Calidad: control kevin	0.00	0.00	100.00
Etapas: Compactaci3n de terreno Actividad: Levantamiento de Cerco Control de Calidad: control kevin dos	0.00	0.00	100.00
Etapas: Enjaulado de alambre Actividad: Ordenar herramientas Control de Calidad: Completado de la semana	50.00	50.00	50.00
Etapas: Excavaci3n Actividad: pintars Control de Calidad: Avances prometedores	7.50	82.50	17.50
Etapas: Excavaci3n Actividad: pintars Control de Calidad: Avances prometedores	7.50	100.00	0.00
Etapas: Excavaci3n Actividad: pintars Control de Calidad: Avances prometedores	75.00	82.50	17.50
Etapas: Excavaci3n Actividad: pintars Control de Calidad: Avances prometedores	75.00	100.00	0.00

Proyecto: SUPER 7 -Lima - R

Reporte Progreso de Actividades

Descripci3n (Etapas - Actividad - Control de Calidad)	Porcentaje-Control-de-Calidad	Progreso-de-Actividad	Porcentaje Faltante
Etapas: Instalaci3n de tuber3as de drenaje Actividad: pintas Control de Calidad: yyy	25.00	82.50	17.50
Etapas: Instalaci3n de tuber3as de drenaje Actividad: pintas Control de Calidad: yyy	25.00	100.00	0.00
Etapas: Instalaci3n de tuber3as de drenaje Actividad: Puesto de alfombra Control de Calidad: pre	50.00	100.00	0.00